

えひめ災害時のBCP認定企業様へのアンケート

調査対象： えひめ災害時のBCP等認定企業220社（国土交通省四国地方整備局BCP等認定会社は除く）
 調査方法： web法（ファックス回答も併用）
 調査期間： 令和2年（2020年）9月23日～10月5日
 回収結果： 172社（回収率78%）

質問内容：

【質問1】

貴社が建設業BCPを策定したことにより、もたらされた効果をお教えてください。

回答番号	回答数	複数回答可
①	104	緊急時に行動すべき点を整理したことから、災害等を含め緊急時に計画的な行動をとれるようになった。
②	63	訓練等を通じて、社内に一体感が醸成された。
③	84	更新時に課題を整理することにより、将来的な改善方策が明確になった。
④	35	建設業BCP策定会社であることにより、会社のイメージアップ及びPRを図ることができた。
⑤	10	その他

【質問2】

平成30年7月豪雨災害発生時、貴社が策定した建設業BCPは役に立ちましたか？

回答番号	回答数	単一回答
①	14	かなり役に立った（【質問3】へ進んでください）。
②	75	多少、役に立った（【質問3】へ進んでください）。
③	15	役に立たなかった（【質問4】へ進んでください）。
④	68	当時、建設業BCPを策定していなかった。もしくは、平成30年7月豪雨災害の被害を受けなかったため、わからない（【質問4】へ進んでください）。

【質問3】

質問2で、「① かなり役に立った」「② 多少、役に立った」のは、どのような点ですか？

回答番号	回答数	複数回答可
①	31	社内で建設業BCPが認識され、それに基づく活動が円滑に実施できた。
②	21	想定する災害等リスクを事前に把握できていた。
③	12	緊急時の代替策（代替連絡拠点、人員の配置等）が機能した。
④	29	関係先と緊急時連絡先及び目標を共有できていた。
⑤	30	緊急時の体制及び指揮命令系統が社内に共有できていた。
⑥	9	日頃の訓練の成果が現れた。
⑦	33	建設業BCPで策定した安否確認等の緊急連絡網が機能した。
⑧	21	建設業BCPで計画した備蓄資材等が活用できた。
⑨	4	その他


質問5へ進んでください。

【質問4】

質問2で、「③ 役に立たなかった」理由は何故だと考えていますか？

回答番号	回答数	複数回答可
①	0	社内に建設業BCPが認識されていなかった。
②	4	想定した災害等リスクが実際と異なった。または、建設業BCPで想定した被害を超えていた。
③	1	緊急時の代替策（代替連絡拠点、人員の配置等）が機能しなかった。
④	0	関係先と緊急時連絡先及び目標が共有されていなかった。
⑤	0	緊急時の体制及び指揮命令系統が社内に共有されていなかった。

⑥	1	日頃の訓練どおりに機能しなかった。
⑦	0	建設業BCPで策定した安否確認等の緊急連絡網が機能しなかった。
⑧	0	建設業BCPで計画した備蓄資材等が活用できなかった。
⑨	1	災害発生により社内が混乱し、建設業BCPのとおり行動できなかった。
⑩	1	他のことに資源（人材、資機材等）を取られ、建設業BCPのとおり行動できなかった。
⑪	5	風水害に対する発動基準を決めていなかったため、建設業BCPが機能しなかった。
⑫	10	その他



【質問5】

国土交通省は「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を策定し、「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」等を踏まえ、建設業に従事されている方々に対しても新型コロナウイルスの感染予防に取り組むことを依頼しています。

貴社が策定された建設業BCPが、貴社で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の事業継続計画に効果があるとお考えになりますか？

	回答	単一回答
①	7	大変、効果がある（【質問6】へ進んでください）。
②	90	多少、効果がある（【質問6】へ進んでください）。
③	75	特に効果はない（【質問7】へ進んでください）。

【質問6】

質問5で「① 大変、効果がある」「② 多少、効果がある」とお答えになった企業にお聞きます。どのような点に効果があったのかを具体的にお教えてください。

回答番号	回答数	複数回答可
①	32	建設業BCPを通じて、社内で新型コロナウイルス感染も事業継続計画におけるリスク（以下「リスク」という。）であるとの認識が共有されているため。
②	33	災害等に準じて、リスクを事前に想定できるため。
③	15	災害等に準じて、リスク発生時の代替案（代替連絡拠点、人員の配置等）を適用できるため。
④	23	災害等に準じて、リスク発生時の緊急時連絡先及び目標が共有できるため。
⑤	24	災害等に準じて、リスク発生時の体制及び指揮命令系統が共有できるため。
⑥	12	災害発生時の訓練が、リスク発生時の訓練にも準用できるため。
⑦	45	建設業BCPで策定した安否確認等の緊急連絡網が、準用できると考えられるため。
⑧	0	その他

【質問7】

貴社では新型コロナウイルス感染に関して新たなBCP策定、もしくは、現在の建設業BCPに反映のいずれかを実施していますか？

回答番号	回答数	単一回答
①	4	既に単独のBCP等を策定している。もしくは、建設業BCPに反映させている。
②	59	現在のBCP等で準用できると考えている。
③	106	策定していない。または、建設業BCPに反映していない。

（注意） 単一回答であったが、回答がなかった会社もあったため、合計数が172社になっていない。

回答集計

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
【質問1】	104	63	84	35	10							
【質問2】	14	75	15	68								
【質問3】	31	21	12	29	30	9	33	21	4			
【質問4】	0	4	1	0	0	1	0	0	1	1	5	10
【質問5】	7	90	75									
【質問6】	32	33	15	23	24	12	45	0				
【質問7】	4	59	106									